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Markarbete

Sprängning

Sömborrning

Återfyll hissgrop

Grovschakt - Urlastning

Makadambädd sula plan 2

Makadambädd nersänkt entre plan 2

Detaljschakt plintar plan 1

Återfyll plintar plan 1

Schakt inre VA plan 1

Installationer plan 1 etapp 1

Makadambädd plan 1 etapp 1

Installationer plan 1 etapp 2

Makadambädd plan 1 etapp 2

L-Stöd

Makadambädd plan 2(inkl återfyllning mot
källarvägg)

Installationer plan 2

Återfyllning östra sidan mot hus

Schakt för bergvärme

Schakt för inkommande VS

Grundläggning

Hissgrop (inkl väggar)

Plintar och elgrop

Sula och yttervägg plan 2

Komplettering Sula, yttervägg och nedsänkt entre
plan 2

Nersänkt entre plan 2

Bottenplatta plan 1 etapp 1

Bottenplatta plan 1 etapp 2

Bottenplatta plan 1 etapp 3

Bottenplatta plan 2

Källarvägg mot terrass

Trapphus plan 1

Trapphus plan 2

Trapphus på terass plan 2

Trapphus plan 3

Trapphus på terrass plan 3

Betongsockel för tegel västra sidan

Betongsockel för tegel norra sidan

Betongsockel för tegel östra sidan

Betongsockel för tegel södra sidan

Kompletterande arbeten platsgjutet mot prefab

Stomme

Smide - Pelare och balkar plan 1

VI-Väggar och HDF plan 1

Smide - Pelare och balkar plan 2

VI-Väggar och HDF plan 2

Plan 3 Utfackningsväggar

Takfot

Sarg och takfönster alt täckning plywood (Bygg)

Yttertakstomme

Högdel Lett-tak

Tätskikt

Tätskikt högdel - Fallkilar, papp

Ställning på lågdel

Tätskikt Lågdel

Kompletteringar mot vägg etc

Papp på terrass plan 3

Foamglas etc på terrass plan 3

Fönster, dörrar, partier

Plan 1. Montering fönster, utv. dörrar inkl inv.
komplettering

Plan 2. Montering fönster, utv dörrar inkl inv.
komplettering

Plan 3. Montering fönster, utv. dörrar inkl inv.
komplettering

Utv. Metallpartier Plan 1

Utvändiga Metallpartier plan 2

Isättning glas

Murning

Montage ställning för västra och norra sidan

Montage ställning för östra och södra sidan

Montage bygghiss (norra sidan)

Murning Leca för utfackningsvägg

Murning västra och norra sidan

Murning östra och södra sidan

Plåt

Sockelbleck västra sidan

Sockelbleck norra sidan

Sockelbleck östra sidan

Sockelbleck södra sidan

Fönsterbleck översida

Fönsterbleck undersida

Komplettering runt metallpartier översida

Komplettering runt metallpartier undersida och sida

Beslagning yttertak

Hängrännor, stuprör, tubrör

Solavskärmning

Solavskärmning

Komplettering fasader

Glastak  entrér

Balkongdörrsräcke

Lyfter in ventilationsaggregat

Montage av ventilationshuvar plan 3

Fasadskylt

Tätt hus
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Markarbete

18 Återfyllning östra sidan mot hus

19 Schakt för bergvärme

20 Schakt för inkommande VS

Grundläggning

Bottenplatta plan 2

34 Trapphus på terass plan 2

35 Trapphus plan 3

36 Trapphus på terrass plan 3

37 Betongsockel för tegel västra sidan

38 Betongsockel för tegel norra sidan

39 Betongsockel för tegel östra sidan

40 Betongsockel för tegel södra sidan

41 Kompletterande arbeten platsgjutet mot prefab

42 Stomme

43 Smide - Pelare och balkar plan 1

44 VI-Väggar och HDF plan 1

45 Smide - Pelare och balkar plan 2

46 VI-Väggar och HDF plan 2

47 Plan 3 Utfackningsväggar

48 Takfot

49 Sarg och takfönster alt täckning plywood (Bygg)

50 Yttertakstomme

51 Högdel Lett-tak

52 Tätskikt

53 Tätskikt högdel - Fallkilar, papp

54 Ställning på lågdel

55 Tätskikt Lågdel

56 Kompletteringar mot vägg etc

57 Papp på terrass plan 3

58 Foamglas etc på terrass plan 3

59 Fönster, dörrar, partier

60 Plan 1. Montering fönster, utv. dörrar inkl inv. komplettering

61 Plan 2. Montering fönster, utv dörrar inkl inv. komplettering

62 Plan 3. Montering fönster, utv. dörrar inkl inv. komplettering

63 Utv. Metallpartier Plan 1

64 Utvändiga Metallpartier plan 2

65 Isättning glas

66 Murning

67 Montage ställning för västra och norra sidan

68 Montage ställning för östra och södra sidan

69 Montage bygghiss (norra sidan)

70 Murning Leca för utfackningsvägg

71 Murning västra och norra sidan

72 Murning östra och södra sidan

73 Plåt

74 Sockelbleck västra sidan

75 Sockelbleck norra sidan

76 Sockelbleck östra sidan

77 Sockelbleck södra sidan

78 Fönsterbleck översida

79 Fönsterbleck undersida

80 Komplettering runt metallpartier översida

81 Komplettering runt metallpartier undersida och sida

82 Beslagning yttertak

83 Hängrännor, stuprör, tubrör

84

85

86 Komplettering fasader

87 Glastak  entrér

88 Balkongdörrsräcke

89 Lyfter in ventilationsaggregat

90 Montage av ventilationshuvar plan 3

91 Fasadskylt

92 Tätt hus

Markarbete

18 Återfyllning östra sidan mot hus

19 Schakt för bergvärme

20 Schakt för inkommande VS

Grundläggning

Bottenplatta plan 2

34 Trapphus på terass plan 2

35 Trapphus plan 3

36 Trapphus på terrass plan 3

37 Betongsockel för tegel västra sidan

38 Betongsockel för tegel norra sidan

39 Betongsockel för tegel östra sidan

40 Betongsockel för tegel södra sidan

41 Kompletterande arbeten platsgjutet mot prefab

42 Stomme

43 Smide - Pelare och balkar plan 1

44 VI-Väggar och HDF plan 1

45 Smide - Pelare och balkar plan 2

46 VI-Väggar och HDF plan 2

47 Plan 3 Utfackningsväggar

48 Takfot

49 Sarg och takfönster alt täckning plywood (Bygg)

50 Yttertakstomme

51 Högdel Lett-tak

52 Tätskikt

53 Tätskikt högdel - Fallkilar, papp

54 Ställning på lågdel

55 Tätskikt Lågdel

56 Kompletteringar mot vägg etc

57 Papp på terrass plan 3

58 Foamglas etc på terrass plan 3

59 Fönster, dörrar, partier

60 Plan 1. Montering fönster, utv. dörrar inkl inv. komplettering

61 Plan 2. Montering fönster, utv dörrar inkl inv. komplettering

62 Plan 3. Montering fönster, utv. dörrar inkl inv. komplettering

63 Utv. Metallpartier Plan 1

64 Utvändiga Metallpartier plan 2

65 Isättning glas

66 Murning

67 Montage ställning för västra och norra sidan

68 Montage ställning för östra och södra sidan

69 Montage bygghiss (norra sidan)

70 Murning Leca för utfackningsvägg

71 Murning västra och norra sidan

72 Murning östra och södra sidan

73 Plåt

74 Sockelbleck västra sidan

75 Sockelbleck norra sidan

76 Sockelbleck östra sidan

77 Sockelbleck södra sidan

78 Fönsterbleck översida

79 Fönsterbleck undersida

80 Komplettering runt metallpartier översida

81 Komplettering runt metallpartier undersida och sida

82 Beslagning yttertak

83 Hängrännor, stuprör, tubrör

84

85

86 Komplettering fasader

87 Glastak  entrér

88 Balkongdörrsräcke

89 Lyfter in ventilationsaggregat

90 Montage av ventilationshuvar plan 3

91 Fasadskylt

92 Tätt hus
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Byggdel
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